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Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa


Izvještajno razdoblje 01.01.2023. – 31.12.2023.


Provedbeni program Općine Kamanje za razdoblje 2021.-2025. strateški je dokument koji se, sukladno zakonskim obvezama, donosi za vrijeme trajanja mandata načelnika. Programom su definirane mjere, aktivnosti i razvojni projekti za nadolazeće četverogodišnje razdoblje. 
Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog propisani su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, 06/19). 
Polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja koje izvršno tijelo JLP(R)S u suradnji sa nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom izrađuje u skladu s Uputama za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Rok za izradu i javnu objavu polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa je 31. srpnja tekuće godine, odnosno 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu, za godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa. Izvješća se objavljuju javno o čemu se obavještava nadležni regionalni koordinator.
U predmetnom dokumentu – godišnje izvješće, prikazane su aktivnosti Općine u izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2023., koji služe implementaciji definiranih mjera Provedbenog programa Općine Kamanje za razdoblje 2021.-2025. godine.
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Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa


Izvještajno razdoblje 01.01.2023. – 31.12.2023.


Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave kratkoročni su akti strateškog planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave. Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat. Slijedom navedenog, Odlukom o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Kamanje za razdoblje od 2021. do 2025. godine pokrenut je proces pripreme izrade dokumenta službenog naziva Provedbeni program Općine Kamanje za razdoblje 2021-2025 te je isti finaliziran u zakonski definiranom roku.
Strateško planiranje i razvoj općine Kamanje u razdoblju do 2025. godine temeljit će se na postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa općine Kamanje za razdoblje 2021-2025. godine. Strateški okvir definiran je kroz 5 razvojnih mjera: Gospodarski razvoj, Odgoj i obrazovanje, Promet i održavanje javnih prometnica, Komunalno gospodarstvo i Prostorno i urbanističko planiranje. Sve navedene mjere odgovaraju samoupravnom djelokrugu Općine Kamanje. 
U izvještajnom razdoblju Općinski načelnik Općine Kamanje, u okviru svog djelovanja, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelovanja općine koji su mu povjereni zakonom, izvršavao i osiguravao izvršenje općih akata Općinskog vijeća, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga  Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Općinskog vijeća.
Aktivnosti vezane za Provedbeni program Općine Kamanje za razdoblje 2021.-2025. provodile su se sukladno donesenim planovima  usprkos zahtjevnoj gospodarskoj situaciji koja je pogodila cijeli svijet. Energetska kriza je na vrhuncu, cijena dobara i usluga su sve veće, što se reflektira na odvajanje više financijskih sredstava za tekuće i investicijsko  održavanje i provedbu projekata. Osigurana su sredstva za redovan rad u svim mjerama koje smo planirali i ona se redovito održavaju.
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Strateško planiranje i razvoj Općine Kamanje u razdoblju do 2025. godine temelji se na postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa Općine Kamanje  za razdoblje 2021-2025. godine.
U okviru 5 mjera definirane su aktivnosti kroz koje će općina Kamanje pratiti uspješnost vlastitog strateškog planiranja te provedenih ciljeva i rezultata Provedbenog programa. Svaka od aktivnosti mjerit će se kroz definirane pokazatelje rezultata te utvrđene polazišne i ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj rezultata. Uz to, važan element strateškog planiranje je i strateško planiranje proračunskih sredstava koja su potrebna za realizaciju mjera, aktivnosti i projekata. Shodno tome, strateški okvir Provedbenog programa obuhvaća poveznicu s proračunom Općine.
U daljnjem nastavku se daje sažeti prikaz podataka o proračunskim sredstvima utrošenima za svaku pojedinu mjeru, ostvareni napredak u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata.
M.1.  Gospodarski razvoj 
– temelji se na razvoju regionalne i prekogranične suradnje u svrhu daljnjeg razvoja prostora kroz nove modele mobilnosti i korištenja novih tehnologija.
· Svrha provedbe mjere odnosi se na razvoj regionalne i prekogranične suradnje u svrhu daljnjeg razvoja prostora kroz nove modele mobilnosti i korištenje novih tehnologija.

1.1. Poboljšanje prekogranične zelene mobilnosti – GreenMobile 

· Ključne aktivnosti ostvarenja mjere: Poboljšanje prekogranične zelene mobilnosti – GreenMobile 

U ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvarivani rashodi po navedenoj mjeri.
	[bookmark: _Hlk85621207]
Pokazatelj rezultata
	Početna vrijednost (2021.)
	Ciljana vrijednost 2023.
	Ostvarena vrijednost 01.01.-31.12.2023. 

	5 električnih bicikala
	0%
	0%
	0

	1 električno vozilo
	0%
	50%
	0

	1 električna punionica
	0%
	50%
	0



Zaključak o ostvarenom rezultatu: Projekt se planirao ostvariti putem Programa suradnje INTEREG-V-A Slovenija-Hrvatska, a odnosio se na razvoj regionalne i prekogranične suradnje u svrhu daljnjeg razvoja prostora kroz nove modele mobilnosti i korištenje novih tehnologija. Financiranje Projekta nije odobreno putem Programa suradnje INTEREG-V-A Slovenija-Hrvatska te će se aplicirati na novi adekvatan natječaj tijekom 2024. godine.


M.2. Odgoj i obrazovanje 
– temelji se na uspostavljanju prostora Društvenog doma za zajedničko planiranje događanja bazirano na holističkom pristupu.
- svrha provedbe mjere odnosi se na uspostavljanje prostora Društvenog doma za zajedničko planiranje događanja bazirano na holističkom pristupu.

2.1. Izgradnja objekta Društvenog doma za međugeneracijsku solidarnost

-	Ključne aktivnosti ostvarenja mjere: Izgradnja objekta Društvenog doma za međugeneracijsku solidarnost.

U ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvarivani rashodi po navedenoj mjeri.
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Pokazatelj rezultata
	Početna vrijednost (2021.)
	Ciljana vrijednost 2023.
	Ostvarena vrijednost 01.01.-31.12.2023. 

	1 objekat za društvena događanja
	0%
	20%
	0



Projektom se planira izgradnja te adaptacija i opremanje postojećih objekata za pružanje izvaninstitucionalnih usluga. Postojeći objekt u vlasništvu Općine Kamanje će se srušiti, a potom iznova izgraditi i opremiti.
Zaključak o ostvarenom rezultatu: Za projekat je pripremljena tehnika dokumentacija te se čeka adekvatan natječaj na koji bi se mogla prijaviti izgradnja objekta.

M.3. Promet i održavanje javnih prometnica – odnosi se na obnovu, izgradnju, rekonstrukcija i modernizacija  lokalne infrastrukture u svrhu ostvarivanja ravnomjernog regionalnog razvoja.
[bookmark: _Hlk159841532]Ključne aktivnosti ostvarenja mjere: 
3.1. Obnova nerazvrstanih cesta – temelji se na ostvarivanju uvjeta za normalno odvijanje prometa kroz poboljšanje uvjeta prometovanja, ostvarivanje uvjeta za podizanje odgovarajuće razine usluge predmetne nerazvrstane prometnice, te veću kvalitetu i sigurnost odvijanja prometa. 
U ovom izvještajnom razdoblju ova mjera ostvarena je u iznosu od 103.743,47 eura te je uređeno i obnovljeno 380,0 m nerazvrstanih cesta tijekom 2023. godine.
	
Pokazatelj rezultata
	Početna vrijednost (2021.)
	Ciljana vrijednost 2023.
	Ostvarena vrijednost 01.01.-31.12.2023. 

	600 metara uređenih i obnovljenih prometnica
	0%
	50%
	131%



Zaključak o ostvarenom rezultatu: Rezultat je uspješno realiziran više od planiranog.

M.4. Komunalno gospodarstvo – odnosi se na aktivnosti vezane za održavanje i unapređenje komunalne infrastrukture. Kontinuirano ulaganje u komunalnu infrastrukturu je najobuhvatnija mjera kojom se osiguravaju osnovni preduvjeti svakog razvoja i napretka.
Ključne aktivnosti ostvarenja mjere: 

4.1. Izgradnja nogostupa i rekonstrukcija javne rasvjete na DC228 – ostvarivanje uvjeta za poboljšano odvijanje prometa, izgradnju nogostupa za sigurnost pješaka, ekološki prihvatljiva javna rasvjeta

U ovom izvještajnom razdoblju ova mjera ostvarena je u iznosu od 5.374,50 eura što se odnosi na pripremu tehničke dokumentacije.
	
Pokazatelj rezultata
	Početna vrijednost (2021.)
	Ciljana vrijednost 2023.
	Ostvarena vrijednost 01.01.-31.12.2023. 

	4.7 kilometara nogostupa i rekonstruirana javna rasvjeta
	20%
	20%
	10%



[bookmark: _Hlk159842680]Zaključak o ostvarenom rezultatu: aktivnosti se uglavnom provode planiranom dinamikom. Eventualna odstupanja su nastala zbog manjka financijskih sredstava.

4.2. Modernizacija javne rasvjete – zamjena postojeće javne rasvjete ekološki prihvatljivom LED rasvjetom s ciljem smanjenja onečišćenja i uštede električne energije
U ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvarivani rashodi po navedenoj mjeri.
	
Pokazatelj rezultata
	Početna vrijednost (2021.)
	Ciljana vrijednost 2023.
	Ostvarena vrijednost 01.01.-31.12.2023. 

	kompletna pokrivenost naseljenih dijelova ekološki prihvatljivom javnom rasvjetom
	70%
	10%
	0%



Zaključak o ostvarenom rezultatu: aktivnost nije provedena radi nedostatka financijskih sredstava.

4.3. Kanalizacijski sustav - izrada projektne dokumentacije - Izrada dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola
U ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvarivani rashodi po navedenoj mjeri.
	
Pokazatelj rezultata
	Početna vrijednost (2021.)
	Ciljana vrijednost 2023.
	Ostvarena vrijednost 01.01.-31.12.2023. 

	izrađen glavni i izvedbeni projekt za izgradnju kanalizacijskog sustava
	0%
	45%
	0%


 
[bookmark: _Hlk159843472]Zaključak o ostvarenom rezultatu: aktivnost nije provedena radi nedostatka financijskih sredstava.

M.5. Prostorno i urbanističko planiranje – temelji se na aktivnostima unaprjeđenja te održivog korištenje prostora. Kako bi se učinkovito upravljalo prostorom i imovinom nužna je uspostava integriranog urbanističkog planiranja.
Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:
5.1. Izrada urbanističkog plana uređenja groblja u Kamanju – zbog nedovoljnog prostora za ukop pokojnika potrebno je za naredno razdoblje osigurati planske i prostorne preduvjete za izgradnju novih ukopnih mjesta i drugih potrebnih sadržaja uz uklapanje planirane nove cjeline groblja u okolni prostor.
U ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvarivani rashodi po navedenoj mjeri.
	
Pokazatelj rezultata
	Početna vrijednost (2021.)
	Ciljana vrijednost 2023.
	Ostvarena vrijednost 01.01.-31.12.2023. 

	izrađen urbanistički plan
	0%
	45%
	0%



Zaključak o ostvarenom rezultatu: Projekat je u tijeku (donesene se potrebne odluke Općinskog vijeća, u tijeku je ishođenje mišljenja o utjecaju na ekološku mrežu, o potrebi strateške procjene…)  projekat je prijavljen za sufinanciranje putem projekta Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“.




[bookmark: _Toc126063622]Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika
Provedbenim programom Općine Kamanje za razdoblje 2023.-2025. godine definirane su mjere koje doprinose strateškom planiranju i realizaciji posebnih ciljeva razvoja jedinica lokalne samouprave. Ostvarenjem strateških ciljeva i navedenih mjera, Općina nastoji omogućiti svojim stanovnicama kvalitetniji i perspektivniji način življenja.
Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika po mjerama:
	
	Mjera
	Svrha provedbe mjere
	Ostvareni rezultati

	1.
	Gospodarski razvoj
	Razvoj regionalne I prekogranične suradnje u svrhu daljnjeg razvoja prostora kroz nove modele mobilnosti I korištenje novih tehnologija
	NIJE POKRENUTO
( Projekt se planirao ostvariti putem Programa suradnje INTEREG-V-A Slovenija-Hrvatska, a odnosio se na razvoj regionalne i prekogranične suradnje u svrhu daljnjeg razvoja prostora kroz nove modele mobilnosti i korištenje novih tehnologija. Financiranje Projekta nije odobreno putem Programa suradnje INTEREG-V-A Slovenija-Hrvatska te će se aplicirati na novi adekvatan natječaj tijekom 2024. godine..)

	2.
	Odgoj I obrazovanje
	Uspostavljanje prostora Društvenog doma za zajedničko planiranje događanja bezirano na holističkom pristupu
	U TIJEKU
(Za projekat je pripremljena tehnika dokumentacija te se čeka adekvatan natječaj na koji bi se mogla prijaviti izgradnja objekta.)

	3.
	Promet I održavanje javnih prometnica
	Obnova, izgradnja, rekonstrukcija I modernizacija lokalne infrastrukture u svrhu ostvarivanja ravnomjernog regionalnog razvoja
	PROVEDENO
(Mjera je provedena te su ostvareni i veći rezultati od predviđenih)

	4.
	Komunalno gospodarstvo

	Razvoj komunalno infrastructure u svrhu poboljšanja kvalitete života u naselju
	U TIJEKU
( aktivnosti se uglavnom provode planiranom dinamikom. Eventualna odstupanja su nastala zbog manjka financijskih sredstava)

	5.
	Prostorno I urbanističko planiranje

	Uređenje groblja kao mjera poboljšanja kvalitete komunalnih usluga u općini 
	U TIJEKU
(Projekat je u tijeku (donesene se potrebne odluke Općinskog vijeća, u tijeku je ishođenje mišljenja o utjecaju na ekološku mrežu, o potrebi strateške procjene…)  projekat je prijavljen za sufinanciranje putem projekta Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“.)







Podaci ovog godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Općine Kamanje za razdoblje 2021.-2025. nalaze se u obliku tabličnog prikaza u dokumentu Izvješće o provedbi provedbenog programa za razdoblje 01.01. – 31.12.2023. godine i sastavni je dio ovog izvješća.
KLASA: 302-02/21-01/02
URBROJ: 2133-18-02-24-05
Kamanje, 30.01.2024.
							Načelnik:
						            Damir Mateljan 
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